

令和3年度 人・農地プラン実質化に向けての取組（行程表）

地区	取組	実施期間
二色・高富地区	1. 農地利用に関するアンケートの実施	R3.4～R3.7
	2. 地図による現況把握	R3.7～R3.10
	3. 中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成	R3.10～R4.1
姫・伊串・神野川地区	1. 農地利用に関するアンケートの実施	R3.4～R3.7
	2. 地図による現況把握	R3.7～R3.10
	3. 中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成	R3.10～R4.1

※新型コロナウイルス感染症等の影響により実施期間の変動がある可能性があります。