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1. 計画策定の背景と目的等 

 背景と目的 

 インフラ老朽化対策が大きな課題となっている中、国では「日本再興戦略」（平成 25年 6 月 14 日閣議決
定）において「国、自治体レベルの全分野にわたるインフラ長寿命化計画（行動計画）を策定する」と位置付け、

平成25 年11 月に基本方針として「インフラ長寿命化基本計画」を策定している。 
 和歌山県でも公共施設等の全体像を把握し、長期的な視点をもって長寿命化の取組などを計画的に行うこ

とにより、財政負担の軽減を図りながら、県民が必要とする行政サービスの維持・向上や安全性の確保を図っ

ていくことが求められている。 
そういった、国、県の動きを受け、串本町では平成 23年度に橋長 15ｍ以上の橋梁（36橋）について遠方
目視による簡易点検を実施し、平成24年度に当該橋梁について、長寿命化修繕計画を策定しました。 
 その後、平成 26 年度より全国的に近接目視及び打音検査等によるより詳細な点検が義務付けられ、道路
管理者は 5年に 1回を基本として、定期点検を実施する事となりました。また、点検後の措置についても診断
結果別に対策を講ずる事が規定されています。 以上の事より、串本町が管理する全橋梁について、1 巡目
定期点検（平成 26年度～平成30年度）・２巡目定期点検（平成 31年（令和元年）～令和5年）を実施しま
した。 
その後についても、３巡目定期点検として、令和６年より令和１０年にかけて、管理対象橋梁について点検

を行います。結果を考慮して対策措置（修繕工事など）と並行して、取り組んでいきます。 
橋梁の計画的な橋梁の修繕等を実施するため、「串本町橋梁長寿命化修繕計画」の策定に取り組み、新

技術等を用いて、点検調査等のコスト縮減に向けた取り組みを行いつつ、予防的な修繕を実施できることを目

的として本計画を策定する。 

 計画の位置付け 

本計画は、各橋梁の施設ごとの長寿命化修繕計画（個別施設計画）として位置づける。         
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2. 老朽化対策における基本方針等 

 計画期間 

本計画の計画期間は、令和６年度～令和１０年度の 5年間とする。今後、定期点検結果に基づき、計画の見
直しを実施する。 

 対象施設 

対象施設は、道路法第 3 条に規定する道路における橋梁のうち、串本町が管理する橋長 2ｍ以上の橋梁を
対象とする。 

 管理施設数 

町が管理している橋梁は、令和 8年1月1日 現在、190橋ある。（5．対象橋梁一覧参照） 

 老朽化の状況 

橋長2ｍ以上の橋梁のうち架設後50 年を経過している橋梁は、令和 8年 1月 1日時点で  64橋(56%）
であるが、10 年後には 82 橋 (71%）、20 年後には 96 橋(83%)に達し、施設の老朽化の進行による安全
性の低下や、改修・更新費用の増大が懸念される。 
 
 
 

   

 

 

図2-4-1  
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 健全性の診断 

 健全性の診断は、健全性の判定区分より、次のような対応となる。また、施設全体の健全性については、構

造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目して、最も厳しいものを選定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表2-5-1  

 判定区分の割合 

１巡目(H26～H30)の定期点検結果では健全性Ⅰが 71橋、健全性Ⅱが 86橋、健全性Ⅲが 34橋、健全
性Ⅳが２橋であった。定期点検橋梁 193 橋のうち 19％が健全性Ⅲ及びⅣとなっており、早期の措置が必要
な状況となっている。なお、健全性Ⅱに分類されたものは、現時点において構造物の機能に支障が生じてい

ないが定期パトロール等で変状の進行を監視し、必要に応じて対策等の対応を実施することとする。 
2巡目(R1～R5)の定期点検結果では、対象橋梁が 190橋あり、健全性Ⅰが 88橋、健全性Ⅱが 92橋、
健全性Ⅲが 10橋、健全性Ⅳが 0橋であった。 
 3巡目(R6～R10)の定期点検結果では、現在、対象橋梁190橋のうち 66橋の点検が終わり、健全性Ⅰが
28橋、健全性Ⅱが 37橋、健全性Ⅲが 1橋、健全性Ⅳが0橋であった。 
 
 
 

         
 
 

71橋
判定Ⅰ
37%

86橋
判定Ⅱ
44%

34橋
判定Ⅲ
18%

2橋
判定Ⅳ
1%

1巡目点検結果
判定Ⅰ 判定Ⅱ 判定Ⅲ 判定Ⅳ

88橋
判定Ⅰ
46%

92橋
判定Ⅱ
49%

10橋
判定Ⅲ
5%

0橋
判定Ⅳ
0%

2巡目点検結果
判定Ⅰ 判定Ⅱ 判定Ⅲ 判定Ⅳ

判定区分 区分概要 判定内容

判定区分Ⅰ （健全）　　　　 構造物の機能に支障が生じていない状態

判定区分Ⅱ （予防保全段階）
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点か
ら措置を講ずることが望ましい状態　　（計画的に措置）

判定区分Ⅲ （早期措置段階）
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を
講ずべき状態　　　　　　　（おおよそ５年以内に措置）

判定区分Ⅳ （緊急措置段階）
構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が
著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。（緊急に措置）
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図2-6-1  

 

2­7串本町における橋梁の維持管理体制 
 

１． 橋梁点検（近接目視及び打音検査等による） 
（５年毎に定期点検の実施） 

↓ 

２．データ集約（点検結果の記録） 

↓ 

３．点検計画の策定（年次修繕計画の策定） 

↓ 

４．修繕にかかる経費の積算（修繕詳細設計） 

↓ 

５．修繕工事実施・橋梁の延命化 

↓ 

６．対策内容の記録 

 

図2­7­1 
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 基本方針 

対象構造物の管理水準については、構造物の機能維持や修繕費等の縮減・平準化を考えると、「構造物

の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態」である「健全性Ⅱ」

を保持することを基本とする。 
現状では、構造の安全性の確保や第三者被害の防止の観点から対応が急がれる構造物を無くすことを目

標として「健全性Ⅲ」の修繕を進めており、各橋梁の修繕が終了次第、「健全性Ⅱ」を保持する予防保全型の

対策に移行する。 

 対策の優先順位の考え方 

 対策の優先順位は、橋梁の健全性のほか、第三者への影響度や路線の重要度などを総合的に勘案して判

断する。 
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2-10.年次計画 

健全性Ⅲ、Ⅳの構造物毎の年次計画（令和8 年1 月1 日時点）を示す。 
１巡目点検を踏まえた修繕等措置の着手状況【Ⅲ、Ⅳ判定】 

番号 橋梁名 路線名 
橋長 

(m) 
架設年度 

１巡目 

点検結果 
対策内容 

修繕計画 対策費用 

(百万円) H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

1 八幡橋 二色くじの川線 15.4 1966 Ⅲ 修繕 当て板補修等   〇 ●                 8 

2 薬師橋 西地和田地線 14.6 2018 Ⅳ 更新 架け替え   〇 ●                 10 

3 西ノ前橋 有田吐生線 16.2 1974 Ⅲ 修繕 当て板補修等   〇 ●                 8 

4 土地木橋 高富士地木線 23.0 1963 Ⅲ 修繕 断面修復等   〇       ●           12 

5 田子大橋 田子浜通線 35.0 1952 Ⅲ 修繕 断面修復等     〇       ● ● ●     78 

6 新田橋 新田平見線 32.7 1967 Ⅲ 修繕 当て板補修等   〇     〇 ●           43 

7 須江崎橋 白野須江崎線 21.4 1971 Ⅲ 修繕 当て板補修等   〇 ●                 11 

8 根木地橋 佐部根木地線 15.4 1975 Ⅲ 修繕 断面修復等       〇     ●         10 

9 沖出橋 津荷南東線 20.0 1954 Ⅲ 修繕 断面修復等       〇   ●           30 

10 末吉橋 幸通２号線 4.0 1968 Ⅲ 修繕 当て板補修等   〇 ●                 3 

11 鴨白橋 幸通１号線 5.0 2016 Ⅳ 更新 架け替え ●                     5 

12 串ノ元橋 高富線 11.8 1963 Ⅲ 修繕 断面修復等   〇   ●               4 

13 寺前橋 高富線 10.7 1959 Ⅲ 修繕 断面修復等   〇 ●                 7 

14 山の神橋 一雨線 10.0 1935 Ⅲ 修繕 断面修復等   〇   ●               6 

15 高富橋 高富浜通線 8.4 2021 Ⅲ 更新 架け替え   〇 〇   ●             15 

16 宮平橋 里川口里川郷線 8.6 1966 Ⅲ 修繕 断面修復等     〇       ●         9 

17 二川橋 田子田子郷線 8.4 1966 Ⅲ 修繕 当て板補修等     〇     ●           13 

18 追谷橋 安指下地安指郷線 7.2 1956 Ⅲ 更新 部材取替工     〇             ●   5 

19 追谷口橋 安指下地安指郷線 8.8 1970 Ⅲ 修繕 根巻き     〇         ●       1 

20 須賀谷橋 出雲権現線 3.7 1972 Ⅲ 修繕 断面修復等         ●             2 

21 女鹿の谷橋 岩渕谷栗原線 2.0 不明 Ⅲ 修繕 断面修復等   〇     ●             2 

22 南の硲橋 薊原広田線 5.8 不明 Ⅲ 修繕 断面修復等   〇     ●             6 

23 西谷第１号橋 薊原西谷線 4.2 不明 Ⅲ 修繕 断面修復等   〇     ●             4 

24 よきとぎ橋 姫明神線 10.2 1966 Ⅲ 修繕 断面修復等   〇     ●             5 

25 西ノ谷橋 横手線 5.0 不明 Ⅲ 修繕 当て板補修等   〇     ●             4 

26 熊谷橋 熊谷口熊谷郷線 6.1 1970 Ⅲ 修繕 当て板補修等     〇       ●         13 

27 二の露橋 三の露宮城谷線 6.0 不明 Ⅲ 修繕 断面修復等   〇 ●                 6 

28 寺の谷第２号橋 江川高校線支線３号線 3.1 不明 Ⅲ 修繕 断面修復等   〇     ●             3 

29 宮城谷橋 江川和田本線 6.4 不明 Ⅲ 修繕 断面修復等   〇     ●             3 

30 冠者口橋 安指下地安指郷線 5.1 1965 Ⅲ 修繕 当て板補修等     〇       ●         15 

 
 

●：対策工事 
凡例 〇：設計業務 
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番号 橋梁名 路線名 
橋長 

(m) 
架設年度 

１巡目 

点検結果 
対策内容 

修繕計画 対策費用 

(百万円) H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

31 観音橋 鹿渕根線 14.0 1972 Ⅲ 修繕 当て板補修等     〇     ●           15 

32 亀の甲橋 津荷佐部線 14.2 不明 Ⅲ 修繕 当て板補修等     〇         ●       3 

33 大追平橋 田子下地線 13.6 1978 Ⅲ 修繕 当て板補修等     〇       ●         26 

34 エチ橋 姫明神線 10.0 1966 Ⅲ 修繕 断面修復等   〇       ●           10 

35 江田橋 江田口小河谷線 6.8 不明 Ⅲ 修繕 断面修復等     〇     ●           4 

36 安指橋 安指下地安指郷線 13.0 1974 Ⅲ 修繕 当て板補修等     〇       ●         23 

 
2巡目点検を踏まえた修繕等措置の着手状況【Ⅲ、Ⅳ判定】 

 
※補足 
・構造の安全性の確保や第三者被害の防止の観点から対応が急がれる構造物を無くすことを目標として「健全性Ⅲ」の修繕を進め、その次のステップとして、「健全性Ⅱ」を保持す

ることを目標として対策を実施することとする。 
・健全性の診断は、点検結果に基づくもので、その後施設の劣化、損傷等の進行が発見された場合は必要に応じて、対策等を実施する。・健全性、重要度ともに同位である場合は、

交通量、延長の順に大きい方を優先する。 
  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

1 有田橋 有田浜通線 35.8 1958 Ⅲ 修繕 断面修復等      〇   ●  50

2 田子大橋 田子浜通線 35.0 1963 Ⅲ 修繕 断面修復等    ● ● ● ●    78

3 丸ノ元橋 小河口丸ノ元線 15.5 1990 Ⅲ 修繕 当て板補修等     〇  ●    30

4 太鼓橋 原町西向小学校線 19.7 1960 Ⅲ 修繕 断面修復等     〇  ● ●   265

5 安指大橋 安指浜通線 19.2 1951 Ⅲ 修繕 断面修復等      〇   ●  50

6 蔵尻橋 一雨線 10.1 1935 Ⅲ 修繕 断面修復等      〇   ●  17

7 追谷橋 安指下地安指郷線 7.2 1956 Ⅲ 更新 橋梁架替工       ●    6

8 追谷口橋 安指下地安指郷線 8.8 1970 Ⅲ 修繕 断面修復等      ●     1

9 亀の甲橋 津荷佐部線 14.0 不明 Ⅲ 修繕 当て板補修等     ●      3

10 荒船第１号橋 荒船鬼宿線 10.0 不明 Ⅲ 修繕 断面修復等      〇   ●  15

対策内容
対策費用

(百万円)
番号 橋梁名 路線名

橋長

(m)
架設年度

２巡目

点検結果

修繕計画
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修繕等の措置の着手状況 

修繕等の措置については、点検の次年度から設計に着手し、次回点検までに修繕等の工事が完了することを目標に対策

を行う。 
 
1巡目点検 
点検年度 

（H26～H30) 

対策必要数 

（Ⅲ,Ⅳ判定) 

対策状況 

着手数 着手率 完了数 完了率 

H26 0  0% 0 0% 

H27 6 6 100% 6 100% 

H28 16 16 100% 16 100% 

H29 14 14 100% 12 86% 

H30 0 0 0% 0 0% 

合 計 36 36 100% 34 94% 

 
2巡目点検 
点検年度 

（R1～R5) 

対策必要数 

（Ⅲ,Ⅳ判定) 

対策状況 

着手数 着手率 完了数 完了率 

R1 0 0 0% 0 0% 

R2 1 0 0% 0 0% 

R3 1 1 100% 0 0% 

R4 8 7 88% 2 25% 

R5 0 0 0% 0 0% 

合 計 10 8 80% 0 20% 

 

３巡目点検 
点検年度 

（R6～R10) 

対策必要数 

（Ⅲ,Ⅳ判定) 

対策状況 

着手数 着手率 完了数 完了率 

R6 0 0 0% 0 0% 

R7 1 0 0% 0 0% 

R8   %  % 

R9   %  % 

R10   %  % 

合 計 0 0 0% 0 0% 

 

表2-11-1 
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3. 新技術等の活用方針 

令和10年度までに修繕や点検に係る新技術等の活用の検討を行い、費用の縮減や事業の効率化の効果が見込まれる新
技術等を 2橋以上に活用し、修繕費及び点検費用を約100万円程度縮減することを目標とする。 
 
 

4. 費用の縮減に関する方針 

令和 10年度までに点検結果や利用状況等を踏まえ、代替路の確保が可能な橋梁について地元協議を行い、1橋以上の
集約・撤去を検討し、維持管理コストの約100万円程度の縮減を目指します。 
 
 

5. 対象橋梁一覧 

対象橋梁一覧（令和8年1月1日時点）を示す。 

対象施設一覧表【対象橋梁：190橋】
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対象施設一覧表【対象橋梁：190橋】                 
 
番号 橋梁名 路線名 

橋長 

(m) 

架設

年度 
健全性 

２巡目 

点検結果 

３巡目 

点検結果 

点検計画 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

1 汐入橋 二色くじの川線 24.0 1966 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

2 五輪橋 二色くじの川線 15.0 1972 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

3 八幡橋 二色くじの川線 15.0 1966 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

4 浦木橋 二色線 19.5 1960 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

5 本郷橋 二色地下線 28.4 1971 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

6 有田橋 有田浜通線 35.8 1958 Ⅲ Ⅲ         〇         〇   

7 報徳橋 漆畑立場谷線 17.4 2003 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

8 薬師橋 西地和田地線 14.6 1960 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

9 院陀羅橋 有田吐生線 25.1 1961 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

10 西ノ前橋 有田吐生線 16.2 1975 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

11 比曽原橋 出合橋比曽原線 17.4 1963 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

12 土地木橋 高富士地木線 23.0 1963 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

13 常水川橋 田並三尾川線 17.4 1962 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

14 田並橋 田並有田線 31.6 2000 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

15 田子大橋 田子浜通線 35.0 1963 Ⅲ Ⅲ         〇         〇   

16 天神橋 天神4号線 17.9 1999 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

17 的場橋 的場線 15.0 1979 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

18 曽野爪橋 里川口里川郷線 15.0 1980 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

19 前地橋 田並三尾川線 19.9 1985 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

20 赤瀬橋 赤瀬線 22.5 1967 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

21 新田並橋 田並駅前線 20.5 1955 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

22 新田橋 上地東向線 41.0 1973 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

23 新田橋 新田平見線 33.0 1967 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

24 須江崎橋 白野須江崎線 21.0 1971 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

25 根木地橋 佐部根木地線 15.4 1975 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

26 サンゴ台跨線橋 サンゴ台中央線 98.0 2007 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

27 江郷橋 有田本線 20.0 1963 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

28 長宇井橋 高富士地木線 19.0 1963 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

29 庚申橋 田並三尾川線 25.0 1979 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

30 伊串橋 姫池の谷線 24.0 1964 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

31 宮前橋 田並三尾川線 18.4 1962 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

32 丸ノ元橋 小河口丸ノ元線 15.5 1990 Ⅲ Ⅲ         〇         〇   

33 下向橋 下向高畑線 14.7 1978 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

34 沖出橋 津荷南東線 20.0 1964 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   
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対象施設一覧表【対象橋梁：190橋】                
 
番号 橋梁名 路線名 

橋長 

(m) 

架設

年度 
健全性 

２巡目 

点検結果 

３巡目 

点検結果 

点検計画 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

35 上ゲ地橋 土井上ゲ地線 25.0 1970 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

36 火伏橋 火伏橋線 19.1 1970 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

37 かんかん橋 右東谷津荷線 56.0 1993 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

38 上野山橋 右東谷津荷線 20.0 1988 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

39 太鼓橋 原町西向小学校線 19.7 1960 Ⅲ Ⅲ       〇         〇     

40 安指大橋 安指浜通線 19.2 1951 Ⅲ Ⅲ         〇         〇   

41 和田地橋 上田和田地線 5.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

42 矢ノ熊橋 矢野熊４号線 2.8 1972 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

43 矢ノ熊橋２号橋 御墓前通線 2.4 1965 Ⅱ Ⅱ Ⅱ   〇         〇       

44 矢ノ熊橋３号橋 奥ノ谷線 2.0 1968 Ⅱ Ⅱ Ⅱ   〇         〇       

45 宮川橋 幸通３号線 3.6 1968 Ⅱ Ⅱ Ⅱ   〇         〇       

46 北地橋 上野道線 3.7 1970 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

47 末吉橋 幸通２号線 3.5 1968 Ⅱ Ⅱ Ⅱ   〇         〇       

48 中之橋 公方通５号線 4.5 1963 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

49 鴨白橋 幸通１号線 5.0 1936 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

50 宮川２号橋 東海岸線 6.0 1981 Ⅱ Ⅱ Ⅱ   〇         〇       

51 築地浜橋 埋立Ａ線 8.5 1983 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

52 大乗橋 大乗郷線 4.6 1972 Ⅱ Ⅱ Ⅱ   〇         〇       

53 汐入上橋 二色くじの川線 5.7 1970 Ⅱ Ⅱ Ⅱ   〇         〇       

54 滝畑橋 二色くじの川線 10.6 1988 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

55 硲之元橋 二色くじの川線 12.2 1991 Ⅱ Ⅱ Ⅱ   〇         〇       

56 谷川橋 橋杭くじの川線 3.0 1972 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

57 寺ノ元橋 橋杭くじの川線 12.9 1962 Ⅱ Ⅱ Ⅱ   〇         〇       

58 滝の谷橋 滝の谷線 4.5 1970 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

59 串ノ元橋 高富線 11.8 1963 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

60 寺前橋 高富線 10.7 1959 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

61 山の神橋 一雨線 10.0 1935 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

62 蔵尻橋 一雨線 10.1 1935 Ⅲ Ⅲ Ⅲ   〇         〇       

63 釜郷原橋 釜郷原線 2.2 1975 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

64 高富橋 高富浜通線 8.4 1963 Ⅰ Ⅰ     〇           〇     

65 東雨橋 東雨線 6.5 1975 Ⅰ Ⅰ Ⅰ   〇         〇       

66 貝岡橋 貝岡谷２号線 3.5 1946 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

67 大山橋 駅前大山線 6.2 1967 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

68 寺前橋 有田吐生線 9.7 1995 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       



 

 
 

13 

対象施設一覧表【対象橋梁：190橋】 
 
番号 橋梁名 路線名 

橋長 

(m) 

架設

年度 
健全性 

２巡目 

点検結果 

３巡目 

点検結果 

点検計画 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

69 湯の谷橋 佐部湯の口線 7.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

70 山谷橋 山谷荒立線 2.0 不明 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

71 役見谷橋 佐部楠線 4.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

72 向井元橋 里川口里川郷線 12.5 1984 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

73 明神橋 佐部明神線 11.0 不明 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

74 宮平橋 里川口里川郷線 8.6 1966 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

75 丸山橋 小河口丸ノ元線 14.0 1971 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

76 松葉橋 津荷南１号線 3.0 不明 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

77 真浦橋 真浦口下地線 4.2 1965 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

78 細畑橋 里川口里川郷線 14.5 1980 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

79 古川橋 里川口里川郷線 5.4 1970 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

80 二川橋 田子田子郷線 8.4 1966 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

81 比曽原上橋 出合橋比曽原線 3.3 1965 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

82 引田橋 有田吐生線 12.4 1987 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

83 東向橋 上地東向線 3.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

84 堂目橋 田子田子郷線 10.0 1971 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

85 津荷南橋 津荷西谷線 6.0 不明 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

86 津荷橋 津荷南東線 6.0 1991 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

87 津荷西谷第１号橋 津荷西谷線 6.0 不明 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

88 追谷橋 安指下地安指郷線 7.2 1956 Ⅲ Ⅲ         〇         〇   

89 追谷口橋 安指下地安指郷線 8.8 1970 Ⅲ Ⅲ         〇         〇   

90 田原上地橋 田原上地線 3.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

91 橘橋 出合橋比曽原線 8.0 1981 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

92 立場谷第２号橋 漆畑立場谷線 5.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

93 立場谷第１号橋 漆畑立場谷線 5.0 不明 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

94 田子田橋 田並三尾川線 5.0 1965 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

95 田子郷橋 田子田子郷線 2.6 不明 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

96 高浜第１号橋 田原荒船線 8.0 1990 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

97 背ノ谷橋 田子金山口線 5.6 1961 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

98 するすぎ橋 漆畑溜池線 7.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

99 須賀谷橋 出雲権現線 4.0 1972 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

100 白野橋 白野線 9.0 1971 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

101 浜須賀橋 浜須賀線 5.0 1979 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

102 スサキ橋 里川口里川郷線 11.9 1980 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   
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対象施設一覧表【対象橋梁：190橋】 
 
番号 橋梁名 路線名 

橋長 

(m) 

架設

年度 
健全性 

２巡目 

点検結果 

３巡目 

点検結果 

点検計画 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

103 水汲橋 田原荒船線 6.0 1990 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

104 高旗谷橋 二色線 6.2 1993 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

105 下地橋 真浦口下地線 13.1 1969 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

106 新宇井橋 新宇井線 7.5 不明 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

107 市谷橋 岩渕谷栗原線 8.0 不明 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

108 女鹿の谷橋 岩渕谷栗原線 2.0 不明 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

109 山口第１号橋 山口１号線 3.0 不明 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

110 山口橋 山口２号線 5.0 不明 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

111 岩渕谷橋 岩渕谷栗原線 2.0 不明 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

112 東谷第３号橋 炭床溜池線 8.0 不明 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

113 東谷第２号橋 炭床溜池線 6.0 不明 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

114 東谷第１号橋 炭床溜池線 5.0 不明 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

115 炭床橋 西向炭床線 7.0 不明 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

116 足谷橋 神野川重畳山線 3.0 不明 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

117 西谷第３号橋 薊原西谷線 7.0 不明 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

118 西谷第２号橋 薊原西谷線 6.0 不明 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

119 広田橋 神野川重畳山線 7.0 不明 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

120 南の硲橋 薊原広田線 6.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

121 西谷第１号橋 薊原西谷線 4.0 不明 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

122 薊原橋 薊原広田線 9.0 2001 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

123 通り橋 神野川重畳山線 13.0 不明 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

124 横畑橋 目津火葬場線 3.0 不明 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

125 目津橋 原町池の谷線 3.0 不明 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

126 重の谷１号橋 伊串重畳山線 7.0 不明 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

127 品田橋 伊串重畳山線 6.0 不明 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

128 伊串上地橋 伊串重畳山線 5.0 不明 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

129 小谷橋 向地小谷線 3.0 不明 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

130 宮前橋 中持鳥居鼻線 6.0 1938 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

131 大浦橋 原町池の谷線 4.0 不明 Ⅱ Ⅱ Ⅱ     〇       〇       

132 浜地橋 姫池の谷線 5.0 不明 Ⅰ Ⅰ Ⅰ     〇       〇       

133 樫谷橋 姫明神線 11.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

134 よきとぎ橋 姫明神線 10.0 1966 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

135 市洞橋 佐部楠線 6.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

136 石戸橋 姫明神線 2.0 不明 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     



 

 
 

15 

対象施設一覧表【対象橋梁：190橋】 
                

番号 橋梁名 路線名 
橋長 

(m) 

架設年

度 
健全性 

２巡目 

点検結果 

３巡目 

点検結果 

点検計画 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

137 天満橋 向地上地線 4.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

138 姫橋 姫池の谷線 9.0 1988 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

139 西ノ谷橋 横手線 5.0 不明 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

140 池の谷橋 姫池の谷線 6.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

141 市谷第１号線 古田重畳山線 3.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

142 樫谷第２号橋 姫明神線 5.0 不明 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

143 樫谷第３号橋 姫明神線 9.0 不明 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

144 汐見橋 埋立Ｃ線 7.6 1987 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

145 猿川橋 出合橋比曽原線 9.2 1965 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

146 熊谷橋 熊谷口熊谷郷線 6.1 1970 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

147 串崎橋 有田吐生線 10.1 1982 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

148 玉蔵院橋 和田前玉蔵院線 3.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

149 北曽口第２号橋 津荷佐部線 12.0 不明 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

150 二の露橋 三の露宮城谷線 6.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

151 三の露橋 三の露宮城谷線 3.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

152 寺の谷第３号橋 江川高校線 2.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

153 寺の谷第２号橋 江川高校線支線３号線 3.0 不明 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

154 寺の谷第１号橋 三の露和田線 4.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

155 和田橋 三の露和田線支線1号線 9.0 不明 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

156 江崎橋 江川和田本線 2.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

157 宮城谷橋 江川和田本線 6.0 不明 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

158 右東谷橋 右東谷津荷線 4.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

159 かんかん谷橋 右東谷団地１号線 7.0 1994 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

160 きちごん橋 右東谷団地１号線 5.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

161 冠者口橋 安指下地安指郷線 5.1 1965 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

162 弁財天橋 中湊山際線支線２号線 5.0 1996 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

163 観音橋 鹿渕根線 14.0 1972 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

164 亀の甲橋 津荷佐部線 14.0 不明 Ⅲ Ⅲ         〇         〇   

165 尾鼻橋 有田吐生線 11.2 1979 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

166 音ヶ敷橋 佐部音ヶ敷線 12.0 1999 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

167 長谷橋 寺の前漆畑線 11.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

168 岡田前橋 尾鼻岡田前線 13.8 1996 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

169 大畑橋 佐部楠線 9.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

170 大畑第２号橋 佐部楠線 5.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   
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対象施設一覧表【対象橋梁：190橋】 
                

番号 橋梁名 路線名 
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２巡目 
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

171 大川端橋 佐部楠線 5.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

172 大追平橋 田子下地線 13.5 1978 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

173 エチ橋 姫明神線 10.0 1966 Ⅰ Ⅰ        〇          〇   

174 江田橋 江田口小河谷線 6.8 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

175 江崎橋 田子田子郷線 10.0 1978 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

176 江川橋 津荷佐部線 3.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

177 魚ノ口橋 安指下地安指郷第一支線 9.7 1983 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

178 入谷橋 田並有田線 5.9 1975 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

179 荒船第３号橋 田原荒船線 5.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

180 荒船第２号橋 田原荒船線 6.0 不明 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

181 荒船第１号橋 荒船鬼宿線 10.0 不明 Ⅲ Ⅲ         〇         〇   

182 荒船大浦橋 荒船鬼宿線 5.0 不明 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

183 荒立橋 田原荒船線 5.0 不明 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

184 荒計橋 荒木線 12.5 1997 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

185 荒計下橋 梶木線 12.8 1999 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

186 浅田橋 有田吐生線 12.2 1974 Ⅱ Ⅱ         〇         〇   

187 宮城谷川橋 三の露宮城谷線支線１号線 6.0 不明 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

188 原町橋 西向港線 4.0 不明 Ⅱ Ⅱ       〇         〇     

189 安指橋 安指下地安指郷線 13.0 1974 Ⅰ Ⅰ         〇         〇   

190 夜ケ谷橋 二色線 6.4 2013 Ⅰ Ⅰ       〇         〇     

 
 


