

(参考) 社会資本総合整備計画（串本町地域住宅整備計画） 事後評価書

令和3年 7月30日

計画の名称	串本町地域住宅整備計画（第2期）		
計画の期間	平成28年度～令和2年度（5年間）	交付対象	串本町
計画の目標	『住宅・建築物の耐震化や住宅市街地の防災対策を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。』		

『住宅・建築物の耐震化や住宅市街地の防災対策を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。』

計画の成果目標（定量的指標）	町営住宅の耐震化率 町営住宅の長寿命化対象戸数 除去するに至った不良空き家数（民間）		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)	
① 町営住宅の耐震化の割合（対象戸数340戸。用途廃止予定の住戸38戸を除く）	90.5 %	%	100 %	
② 長寿命化型改善完了戸数の割合（対象戸数165戸）	10.3 %	%	53.9 %	
③ 町民の安全・安心と住環境の向上を図るため除去に至った不良空き家数	0 戸	戸	10 戸	

全体事業費	合計 (A+B+C)	413百万円	A	397百万円	B	C	16百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	3.87%
-------	---------------	--------	---	--------	---	---	-------	---------------------------	-------

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	事後評価（中間評価）の実施時期	令和3年7月
事後評価（中間評価）の実施体制	公表の方法	串本町ホームページに掲載
串本町総務課により事後評価を実施		

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H28	H29	H30	H31	R2		
1-A-1	住宅	一般	串本町	直接	町	—	住宅	地域住宅計画に基づく事業 「住宅地区改良事業等（更新住宅建設事業）」	24戸（計画34戸7カ年計画）	串本町						245.0	
1-A-2	住宅	一般	串本町	直接	町	—	住宅	地域住宅計画に基づく事業 「公営住宅等整備事業」	6戸（計画20戸7カ年計画）	串本町						95.0	
1-A-3	住宅	一般	串本町	直接	町	—	住宅	地域住宅計画に基づく事業 「公営住宅等ストック総合改善事業」	10戸（計画56戸）長寿命化更	串本町						17.0	
1-A-5	住宅	一般	串本町	直接	町	—	住宅	地域住宅計画に基づく事業 「公的賃貸住宅家賃低廉化事業」	28戸（計画14戸）	串本町						35.0	
1-A-6	住宅	一般	串本町	直接	町	—	住宅	地域住宅計画に基づく事業 「空き家再生等推進事業」	10戸（計画10戸）	串本町						5.0	
小計（基幹事業）											397.0						


A 事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H28	H29	H30	H31	R2		
小計（事業）																	
合計											397.0						

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29	H30	H31	R2		
1-B1-1																
合計																

(参考様式3)

(参考図面) 串本町地域住宅整備計画


計画の名称	串本町地域住宅整備計画(第2期)		
計画の計画	平成28年～令和2年 (5年間)	交付対象	串本町



(参考様式3)

(参考図面) 串本町地域住宅整備計画


計画の名称	串本町地域住宅整備計画(第2期)	交付対象	串本町
計画の計画	平成28年～令和2年(5年間)		



(参考様式3)

(参考図面) 串本町地域住宅整備計画

計画の名称	串本町地域住宅整備計画(第2期)		
計画の計画	平成28年～令和2年(5年間)	交付対象	串本町



この地図は、国土地理院の承諾を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。(測量番号 平17図測、第41号)