

(様式2)

【和歌山県 串本町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

令和5年度に町内各校の無線環境整備を行っている。令和6年6月に教育委員会職員が行った帯域測定では町内全小中学校で概ねネットワーク速度は確保できている。日常的なネットワークは安定しており、ネットワーク環境に乏しい場面ではモバイルルーターを活用している。

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数：12校
- ・ 総学校数に占める割合：92.3%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年3月までに各校に依頼して簡易帯域測定及びユーザ体感調査を行う。

簡易帯域測定を行う場所はユーザ体感調査からネットワークが遅いと感じる教室があれば、その教室で、無ければ児童生徒数の多い教室とする。次回のネットワーク機器更新時期までは定期的に調査を継続して行きたい。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和5年度に町内各校の無線環境整備を行っている。令和9年度中に統合小学校の建設による移転（学校統合）を控えており、今後は児童生徒数の減少も見込まれる。アクセスポイントをはじめとした機器リースは令和10年度で終了となるため、次回更新までは定期的に環境測定を行い、必要があれば改善を図って行きたい。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

各校の簡易帯域測定の結果を踏まえて、毎年度の予算の範囲内でアクセスポイントの移動や追加など、改修が可能である部分は改善を図って行く。