

工 事 の 発 注 予 定 表

串本町（令和4年7月1日現在）

番号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入 札 及 び 契 約 締 結 時 期	備 考
1	西向地区石綿管更新工事	西向	約4ヶ月	水道	Φ150mm HPPE L=200m	指名競争入札	第3四半期	水道課
2	串本地内仕切弁設置工事	串本	約4ヶ月	水道	不断水バルブ設置 Φ150mm 3基、Φ75mm 1 基、Φ50mm 1基	指名競争入札	第2四半期	水道課
3	須賀漁港内補修工事	串本	約3ヶ月	土木	側溝補修 L=100m 路側補修 N=3箇所	指名競争入札	第2四半期	産業課
4	串本町築いそ整備工事	古座・ 大島・西向	約6ヶ月	投石	投石（1.0t石）V=4,350m ³	指名競争入札	第2四半期	産業課
5	埋立C線排水溝新設工事	串本	約3ヶ月	土木	排水溝新設 L=60m	指名競争入札	第2四半期	建設課
6	堀の谷線拡幅工事	檜野	約3ヶ月	土木	既設開渠排水改良～拡幅	指名競争入札	第2四半期	建設課
7	安指橋修繕工事	和深	約6ヶ月	土木	主桁等板補修工 ほか	指名競争入札	第2四半期	建設課
8	大追平橋修繕工事	田子	約6ヶ月	土木	主桁等板補修工 ほか	指名競争入札	第2四半期	建設課
9	根木地橋修繕工事	佐部	役4ヶ月	土木	床版等板補修工 ほか	指名競争入札	第2四半期	建設課
10	冠者口橋修繕工事	和深	約4ヶ月	土木	主桁等板取替工 ほか	指名競争入札	第2四半期	建設課

11	宮平橋修繕工事	和深	約6ヶ月	土木	主桁等板補修工 ほか	指名競争入札	第2四半期	建設課
12	熊谷橋修繕工事	和深	約6ヶ月	土木	主桁等板補修工 ほか	指名競争入札	第3四半期	建設課
13	串本地内舗装工事	串本	約3ヶ月	舗装	As舗装表層打替 一部排水溝改修 1式	指名競争入札	第2四半期	建設課
14	植松団地長寿命化工事	串本	約6ヶ月	塗装	屋根、外壁改修 1式	指名競争入札	第2四半期	建設課
15	56前地公営住宅外壁改修 工事その1	和深	約5ヶ月	塗装	屋根、外壁改修工事 1式 (2棟4戸)	指名競争入札	第2四半期	建設課
16	56前地公営住宅外壁改修 工事その2	和深	約6ヶ月	塗装	屋根、外壁改修工事 1式 (3棟6戸)	指名競争入札	第2四半期	建設課

※予定価格250万円以上のものが対象