

様式第1号(第2項関係)

工 事 の 発 注 予 定 表

串本町（令和5年10月2日現在）

番号	工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入 札 及 び 契 約 締 結 時 期	備 考
1	橋杭鬺野川線拡幅工事	鬺野川	約4ヶ月	土木	道路拡幅改良 L=70m	指名競争入札	第3四半期	建設課
2	本坊地上浦1号線道路拡幅 改良工事	潮岬	約5ヶ月	土木	道路拡幅改良 L=265m	指名競争入札	第3四半期	建設課
3	サンゴ台中央線改良工事	串本	約6ヶ月	土木	交差点改良 一式	指名競争入札	第3四半期	建設課
4	老人憩の家わかしお補修工 事	串本	約3ヶ月	建築	内装改修 一式	指名競争入札	第3四半期	建設課
5	運動公園改修工事	串本	約6ヶ月	建築	公園トイレ改修 外	指名競争入札	第3四半期	建設課
6	サンゴ台中央線改良工事	串本	約6ヶ月	土木	交差点改良 一式	指名競争入札	第3四半期	建設課
7	林道上野山佐部線災害復旧 工事	津荷・田原	約6ヶ月	土木	法面復旧工事 一式	指名競争入札	第3四半期	産業課
8	林道古田線災害復旧工事	古田	約6ヶ月	土木	法面復旧工事 一式	指名競争入札	第3四半期	産業課
9	林道神野川高瀬線災害復旧 工事	姫川	約6ヶ月	土木	法面復旧工事 一式	指名競争入札	第3四半期	産業課
10	西向地区石綿管更新工事	西向	約4ヶ月	水道	Φ150mm HPPE L=300m	指名競争入札	第3四半期	水道課

11	古座地区配水管改修工事	古座	約4ヶ月	水道	Φ150mm HPPE L=120m	指名競争入札	第3四半期	水道課
12	県道すさみ古座線拡幅整備に伴う配水管布設替工事(その2)	古座	約4ヶ月	水道	Φ150mm HPPE L=120m	指名競争入札	第3四半期	水道課
13	県道すさみ古座線拡幅整備に伴う配水管布設替工事(その3)	古座	約4ヶ月	水道	Φ150mm HPPE L=120m	指名競争入札	第3四半期	水道課
14	県道すさみ古座線拡幅整備に伴う送水管仮設工事	古座	約4ヶ月	水道	Φ450mm GX L=65m	指名競争入札	第3四半期	水道課
15	県道すさみ古座線拡幅整備に伴う配水管布設替工事	古座	約6ヶ月	水道	Φ250mm GX L=300m、 Φ150mm L=50m	指名競争入札	第3四半期	水道課
16	和深ICアクセス部配水管新設工事	和深	約4ヶ月	水道	Φ100mm HPPE L=230m	指名競争入札	第4四半期	水道課

※予定価格250万円以上のものが対象